



СОГЛАСОВАНО  
Глава местной администрации г. Струнино  
А.О. Жугинский  
2021 г



УТВЕРЖДАЮ  
Исполнительный директор ОАО «СТВК»  
В.М. Горшков  
2021 г

**ГРАФИК**  
**проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность**  
**тепловых сетей ОАО «СТВК» на 2021 г**

№ п/п	Место проведения испытаний	Срок проведения гидравлических испытаний до вывода в ремонт (после окончания отопительного сезона)		Срок проведения гидравлических испытаний после проведения ремонтных работ (перед началом отопительного сезона)
		отопление	ГВС	
1	котельная пер. Клубный д.2 (Спорткомплекс)	10 мая 2021 г – 13 мая 2021 г	-	16 августа 2021 г - 18 августа 2021 г
2	котельная ул. Лермонтова д.16	10 мая 2021 г – 13 мая 2021 г	-	16 августа 2021 г – 18 августа 2021 г
3	котельная ул. Шувалова д.6а (квартал Б)	17 мая 2021 г – 20 мая 2021 г	-	23 августа 2021 г – 25 августа 2021 г
4	котельная кв. Дубки д.1а	17 мая 2021 г – 20 мая 2021 г	-	23 августа 2021 г – 25 августа 2021 г
5	котельная ул. Норильская д.5а (Якут-Алмаз)	24 мая 2021 г – 27 мая 2021 г	01 июня 2021 г – 04 июня 2021 г	23 августа 2021 г – 25 августа 2021 г
6	котельная ул. Заречная д.32а (квартал Д)	24 мая 2021 г – 27 мая 2021 г	06 июля 2021 г – 09 июля 2021 г	06 сентября 2021 г – 08 сентября 2021 г
7	котельная пл. Кирова д.5а	24 мая 2021 г – 27 мая 2021 г	22 июня 2021 г – 25 июня 2021 г	06 сентября 2021 г – 08 сентября 2021 г

Примечание: возможна корректировка графика в зависимости от сроков начала отопительного периода, результатов испытаний и применения ограничительных мер со стороны электро- и газо- снабжающих организаций.

Главный энергетик  
Начальник участка теплоснабжения  
Начальник ПТО

П.Е. Шерстобитов  
  
Ю.Г. Гаранин  
  
И.А. Попова